

Anexo C - Memória Descritiva

1. Identificação da Entidade Beneficiária

1.1 Designação da Entidade

AADD - Associação Arquivo dos Diários

1.2 Caracterização da Entidade (máximo de 1000 caracteres)

Natureza jurídica, âmbito de atuação, experiência na área de intervenção do projeto.

A AADD, é uma Associação sem fins lucrativos criada em 2013 com o objectivo de recolher e preservar memórias autobiográficas fixadas sobretudo em diários, e que permitam reconhecer histórias de vida de homens e mulheres, contribuindo para um conhecimento mais democrático da nossa História, e para a construção de uma identidade mais positiva.

Com sede física na Biblioteca de São Lázaro, em Lisboa a associação para além da recolha e preservação do seu acervo desenvolve actividades de divulgação (ex. edição bianual de um diário selecionado em concurso popular), de pensamento crítico relativo à memória (conferências, ciclos de cinema, etc.), de trabalho em rede com outros arquivos nacionais e internacionais e de transformação dos materiais em objectos culturais de impacto social (*Memórias Em Abril* - exposição pública a partir de memórias dos residentes de Arroios antes e depois do 25 de Abril de 74, *ILHAS*, instalação de imagem e som a partir das memórias de idosos da freguesia de São Vicente, Lisboa - Festival Todos/2019. *Butterflies on Flowers*, espectáculo de teatro sobre as vivências anónimas de jovens europeus durante a década de 60 - Teatro di Anghiari, Itália, 2019, Biblioteca de Marvila, 2019).

Outros projetos financiados precedentes da Entidade (máximo de 2000 caracteres) (concorre para o critério de seleção B4.1)

1.3

Realização de outros projetos financiados precedentes, da responsabilidade do beneficiário, com objetivos semelhantes, respetiva taxa de execução alcançada, constrangimentos identificados e medidas adaptadas nesta candidatura para que aqueles não se repitam.

- a) *Já teve projetos financiados precedentes a este pelo FSE com objetivos semelhantes? Sim__ Não__*
 b) *Qual a taxa de execução e de constrangimentos identificados (caso tenha respondido sim à anterior)?*
 c) *Quais as medidas adotadas nesta candidatura para que aqueles não se repitam?*

A Associação Arquivo dos Diários participou em dois projectos financiados pelo FSE como entidade parceira. Em 2017 participou no programa European for Citizen com o projecto “**Through the Memories**” em parceria com o Archivio Diarístico Nazionale de Itália com o objectivo de sensibilizar os cidadãos europeus, particularmente os jovens, para o conhecimento da história através da passagem intergeracional e transnacional de informação. A dotação orçamental para este projecto foi de 100% por parte da UE.

Entre 2018 e 2019 integrou o projecto Store the Future - Artists, memoirs and civil rights for Europe in third Millennium no âmbito do programa europeu Cooperation Projects Related to The European Year Of Culture Heritage (EACEA 32/2017 - EACEA 35/2017).

Esse projecto teve como entidade beneficiária o Archivio Diarístico Nazionale (Itália) e como parceiros, a Associação Arquivo dos Diários (PT), o Arquivo Municipal de Pazin (Croácia), o Teatro di Anghiari (IT), a Associação Open.com (IT) e a associação Bandalena (FR).

O Arquivo dos Diários esteve presente em todas as instâncias e fases do STF (comité científico, residências de pesquisa e artísticas, assim como produção da performance final e criação de metodologias e identificação de valências inerentes à nova figura profissional visada pelo projecto, um elemento especializado em pesquisa arquivística direcionada à produção artística). O projecto beneficiou de 60% de financiamento a nível europeu ficando o arquivo responsável pela captação de 40% dentro do território nacional. Para além de parcerias informais que facilitaram o patrocínio ao nível de algumas despesas o arquivo obteve da parte do município de Lisboa, no âmbito do apoio ao desenvolvimento de projectos e actividades culturais (RAAML), uma contribuição financeira que permitiu assegurar o co-financiamento. Esta candidatura foi avaliada com 84/100 pelo comité de apreciação da UE.

1.4

Igualdade de oportunidades na Entidade (concorre para o critério de seleção D.1)*Descreva quais os instrumentos adotados nesta candidatura que assegurem a igualdade de oportunidades e de género.*

A gestão do projecto tem em conta os seguintes elementos para a implementação de planos de igualdade de género e de integração de minorias sociais.

1) Planeamento da actividade: contempla um manual de boas práticas que sistematiza os procedimentos sobre a integração equitativa de representatividade de género, etnia e nacionalidade quer ao nível da implantação do projecto quer relativo aos destinatários finais (quando mensuráveis). Esse manual tem em conta objectivos específicos, como percentagem de representação por categoria, códigos de conduta e procedimentos de não discriminação. Será monitorizado por tabelas de avaliação/auto-diagnóstico em todas as suas fases.

2) Recursos humanos: a equipa de coordenação é composta por duas mulheres. Relativamente à equipa de implantação do projecto (consultores externos - web designer, fotógrafo, design gráfico, etc.) existe uma representatividade feminina de 70% e masculina de 30%. No que concerne aos dez mediadores culturais/sociais que farão o importante trabalho de preparação dos diários com os migrantes e refugiados e aos tradutores o nosso planeamento estratégico encoraja que os mesmos sejam recrutados dentro das diferentes nacionalidades e etnias dentro das comunidades e com as quais estabelecemos parcerias de cooperação (sobretudo oriundos da China, Ucrânia, Cabo Verde, Brasil, Índia e Bangladesh). Os mediadores farão igualmente parte de uma acção de capacitação em que será desenvolvido um módulo relativo à igualdade de género no sentido da prevenção de práticas discriminatórias e da necessidade de reforço de uma maior participação das mulheres dentro do contexto das histórias de migração dentro de algumas comunidades. Por outro lado a estratégia de desenvolvimento enfoca na necessidade de uma abertura geracional contemplando diferentes faixas etárias e diferentes gerações.

3) Destinatários finais: ao nível da população migrante (sessenta) que contribui com o seu testemunho, o projecto promove uma distribuição o mais democrática possível pelas diferentes nacionalidades e etnias e uma representatividade de 60% de mulheres e 40% de homens por considerarmos a necessidade de uma maior representação do feminino nos percursos migratórios. Relativamente aos destinatários finais das actividades públicas, como a exposição, documentário e encontros públicos de debate e apresentação de histórias e protagonistas, iremos promover, de acordo com o plano de comunicação, a participação activa das comunidades minoritárias e a ligação com os outros moradores no bairro.

4) Comunicação: todas as ferramentas de comunicação serão desenvolvidas com base numa comunicação inclusiva do ponto de vista do género e de acessibilidade linguística, com a tradução quer para português quer para inglês. A edição em livro será bilingue (PT/EN) com excertos de diários nas línguas de origem.

2.

Identificação do Projeto**2.1 Designação (máximo de 20 caracteres)***Inscrição do nome/designação, pelo qual o Projeto passará a ser identificado.*

DiáriosDeMigrantes

2.2 Resumo do projeto (máximo de 500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1 e C)*No procedimento de consulta pública, para votação dos residentes, será indicado o nome do projeto, o apoio solicitado em € e este resumo, seguido do link da publicação online da totalidade das memórias descritivas submetidas.*

"Diários de migrantes" pretende recolher a memória autobiográfica através da construção de diários pessoais que serão criados por migrantes e refugiados de diferentes nacionalidades que vivem nos Anjos, Mouraria e São Paulo. A partir desse acervo de sessenta diários que relata os percursos migratórios serão concebidos uma exposição interactiva,

encontros públicos, a realização de um documentário sobre o projecto e uma edição em livro. Pretendemos promover o diálogo intercultural, a quebra de preconceitos e a integração de minorias dentro do espaço público.

3. Descrição do Projeto

3.1 Território(s) de Intervenção do Projeto (máximo de 2000 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

Só são admitidos projetos cujo território de intervenção se circunscreva a um ou mais dos territórios da EDL (BIP/ZIP) do concurso a que concorre, conforme ponto 7 do Aviso específico e do Mapa constante do seu anexo F. Apresente evidências da localização do projeto, das atividades e da seleção dos destinatários finais.

O Arquivo dos Diários tem a sua sede na Biblioteca de São Lázaro, na freguesia de Arroios, através de uma parceria de colaboração com a junta de Freguesia.

Pretendemos intervir em três freguesias da cidade de Lisboa, Arroios, Santa Maria Maior e Misericórdia e trabalhar especificamente no bairro da Mouraria, Anjos e S. Paulo. Determinamos estes locais pela densidade de população migrante de várias proveniências, em particular da Índia, Bangladesh, China, Brasil e Cabo Verde, e pela existência de um grupo de pessoas com estatuto de refugiado.

Actividades a levar a cabo nos territórios;

Internas: Fases de implantação do projecto ao nível da criação de regulamentos internos, manuais de boas práticas, de diagnóstico e observação, implantação da comunicação e coordenação.

Local: Anjos

Externas:

1. Mapeamento - selecção dos mediadores culturais dentro das diferentes comunidades, em colaboração com as juntas de freguesia, associações cooperantes e CNAIM, e mapeamento do território por forma a identificar os migrantes e refugiados interessados em colaborar no projecto. Local: Anjos, S. Paulo e Mouraria
2. Capacitação - Capacitação da equipa de coordenação e dos mediadores culturais/sociais por forma a recolherem as memórias autobiográficas. Local: Anjos, S. Paulo e Mouraria
3. Realização dos diários - acompanhamento e elaboração das memórias pessoais de percursos migratórios de sessenta pessoas. Local: Anjos, S. Paulo e Mouraria
4. Eventos públicos 1 - Exposição de vídeo, imagem e texto sobre os diários criados. Local: Junta de Freguesia de Arroios/Intendente/Sala Multiusos. Junta de Freguesia da Misericórdia/Sala de Exposições/Calçada do Combro. Junta de Freguesia de Santa Maria Maior /Sala de exposições/Rua dos Fanqueiros.

Evento público 2- Encontros abertos com migrantes e população para partilha e diálogo comunitário. Apresentação de documentário sobre o processo de recolha com relatos e excertos de memórias autobiográficas. Local: Anjos, S. Paulo e Mouraria (espaço ainda a designar. Ar livre)

5. Edição de livro - compilação de diários selecionados (texto e fotografia). Local: Lançamento; Junta de Freguesia de Arroios/Intendente/Sala Multiusos. Junta de Freguesia da Misericórdia/Sala de Exposições/Calçada do Combro. Junta de Freguesia de Santa Maria Maior /Sala de exposições/Rua dos Fanqueiros.

3.2 Diagnóstico (máximo de 2000 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

Identificar e caracterizar os principais problemas, necessidades, potencialidades e recursos existentes, caracterizando o contexto atual sobre o qual se pretende intervir; Identificar as fontes de obtenção de dados e a sua relação com o Diagnóstico da EDL.

No universo académico, artístico e comunitário tem se verificado ao longo dos últimos anos um grande interesse pela memória individual enquanto construtora de um conhecimento mais abrangente e democrático da nossa história colectiva e da nossa sociedade. As questões dos fluxos migratórios continuam na ordem do dia agravadas por contextos sócio económicos cada vez mais frágeis e pelo crescimento por toda a Europa e em Portugal de ideias xenófobas e racistas. Este projecto reforça a sensibilização dos cidadãos para a questão das migrações, a promoção do diálogo intercultural e para a inclusão das minorias.

Segundo diagnóstico social de Lisboa (2015-2016) as freguesias Santa Maria Maior, Arroios e Misericórdia têm a maior representatividade de comunidades estrangeiras (respectivamente 17,8% 14,1% e 11,3%). O Brasil é a nacionalidade mais representada (em 2011 com 32,3% de população), seguida da China (com um aumento entre 2008 e 2014 de 124,8%), Cabo verde, Roménia, Nepal, Angola, Índia e Ucrânia. Verifica-se igualmente entre 2008 e 2014 o aumento substancial de migrantes do Nepal (640,6%) e do Bangladesh (89,6%).

As diferentes oportunidades de negócio devido à presença de múltiplos estabelecimentos comerciais de cariz étnico e a facilidade no arrendamento são factores decisivos para a escolha desses territórios. Em alguma dessa população migrante verifica-se o isolamento cultural por conta da incompreensão da língua portuguesa e pela convivência entre os seus pares (trabalham em grupo de negócios familiares apenas com membros das suas comunidades). Os residentes migrantes, oriundos, principalmente, da China, Bangladesh, Índia e Brasil trabalham essencialmente em serviços de hotelaria e turismo e em negócios próprios de comércio.

O contexto actual de pandemia veio agravar a sua vulnerabilidade económica pela perda de emprego e de rendimentos. Por outro lado tem se agravado a componente discriminatória de algumas comunidades, primeiro da chinesa mas também de grupos de refugiados a residir na freguesia de Arroios/Anjos alvo de notícias na comunicação social.

Este projecto promove a integração dessa população migrante mais vulnerável à exclusão social, proporcionando maior informação relativamente ao outro e à sua história e criando um tecido social mais inclusivo.

3.3 **Objetivo Geral (máximo de 500 caracteres)** (concorre para o critério de seleção A.1)

O Objetivo Geral deve ser coerente com o diagnóstico e o problema social identificado.

O projecto tem como objectivo geral a diminuição da exclusão social de comunidades migrantes e de pessoas com estatuto de refugiado que residam nos territórios de intervenção, Mouraria, São Paulo e Anjos. Promover o conhecimento da história particular e anónima de comunidades minoritárias por forma a permitir que a mesma seja reconhecida e incluída dentro da história colectiva. Com o conhecimento e diálogo aberto e franco é possível a criação de mecanismos de empatia, a quebra de estereótipos e preconceitos, a diminuição de comportamentos racistas e xenófobos e a construção de uma relação intercultural franca e integrada das minorias no espaço público.

3.4 **Objetivo (s) Específicos (máximo de 2500 caracteres)** (concorre para o critério de seleção A.1)

Devem concorrer para o objetivo Geral do Projeto e enquadrar o plano de atividades a apresentar.

Face ao objectivo de diminuição da exclusão social por parte de grupos minoritários “Diários de migrantes” traça como objectivos específicos:

1. Conhecimento do território de intervenção em relação à especificidade de comunidades estrangeiras residentes (nacionalidades, gênero, profissões, escolaridade, etc.)

Actividade prevista: Mapeamento e diagnóstico dos territórios.

2. Aumento da capacitação de mediadores culturais/sociais aptos a intervir no território para este projecto e no futuro.

Actividade prevista: capacitação de 20 mediadores e selecção de 10 mediadores para o desenvolvimento do projecto.

3. Conhecimento da história de percursos migratórios pessoais e colectivos. O Arquivo dos Diários no seu trabalho de recolha da memória autobiográfica reconhece a importância do testemunho anónimo, transversal a toda a sociedade para um conhecimento mais democrático da nossa história e a integração de todos e todas no espaço comum. Dando voz e tornando visíveis as experiências de minorias e populações mais vulneráveis à exclusão inscreve-se como imprescindível na persecução deste objectivo. Em territórios tão diversificados do ponto de vista das nacionalidades, culturas e etnias, o conhecimento dos nossos pares, dando conta do seu percurso de viagem, motivações, jornada e lutas diárias, revela-se fundamental para o combate à intolerância, à xenofobia e o racismo.

Actividade prevista: acompanhamento e elaboração de 60 diários.

4. Promover a integração das pessoas migrantes..
Actividade prevista: eventos públicos
5. Aumento do diálogo intercultural
Pretende-se neste objectivo aproximar a comunidade, integrando os diferentes grupos e estreitando os laços de pertença ao território.
Actividade prevista: eventos públicos
6. Reconhecimento da multiplicidade das histórias migrantes a nível nacional
Actividade prevista: Difusão da edição do livro em Portugal.

3.5 Destinatários (máximo de 2500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1 e B.1)

Identificar e caracterizar as pessoas para quem o projeto irá direccionar e implementar a sua intervenção.

Só são admitidos projetos cujo Destinatários se circunscrevam a um ou mais dos territórios da EDL (BIP/ZIP) do concurso a que concorre, conforme ponto 7 do Aviso específico e do Mapa constante do seu anexo F.

Descreva os mecanismos a utilizar na seleção dos destinatários finais para o cumprimento daquele requisito.

Os destinatários são migrantes e refugiados, jovens e adultos, que residam nos bairros da Mouraria, Anjos e S. Paulo, pertencentes às comunidades mais representativas.

De acordo com o objectivo 2- aumento da capacitação de jovens e adultos - os destinatários finais são 10. Faremos a selecção, em parceria com as juntas de freguesia e associações, de moradores, de 20 interessados em frequentar a acção de capacitação para mediadores culturais/sociais, com a função de diagnóstico, acompanhamento e recolha de memórias autobiográficas. Serão seleccionados para desenvolver esse trabalho 10 pessoas, ficando as restantes capacitadas com ferramentas para trabalhos semelhantes.

Nº de horas de capacitação - 1º módulo- processos e ferramentas de diagnóstico (8h)

2º modulo - processos e ferramentas de recolha diarística (8h)

3º módulo - processos de análise de material autobiográfico (8h)

De acordo com o objectivo 3 - conhecimento da história de percursos migratórios - os destinatários finais são 60 jovens e adultos, numa representação de 60% de mulheres e 40% de homens (pela necessidade da divulgação de autobiografias no feminino). Esses destinatários serão seleccionados através de um primeiro mapeamento do território a ser levado a cabo por 5 mediadores culturais/sociais (num total de 10 pretendemos que no mínimo 5 habitem dentro dos territórios). Esse mediadores farão um diagnóstico das diferentes comunidades em cada bairro (género, idades, profissões, escolaridade, etc) ao mesmo tempo que agregam interessados na elaboração dos diários. Para a monitorização da actividade serão elaboradas fichas diagnóstico.

De acordo com o objectivo 4 e 5 - promover a integração das pessoas migrantes e o diálogo intercultural - os destinatários finais são designadamente;

300 - (três exposições em cada bairro/média de 100 pessoas por território.

240 - (3 encontros públicos em cada bairro/média de 80 participantes por território.

120 - (distribuição de 40 exemplares por cada bairro)

A monitorização dos destinatários far-se-á através de folhas de presença em que se fará o registo do código postal dos visitantes.

3.6 Quadro de Atividades com Destinatários finais e de preparação, implementação e acompanhamento

(concorre para o critério de seleção A.1 e B.1)

Insira aqui "Quadro de Atividades de preparação, implementação e acompanhamento" do Anexo D Orçamento

Atividades com Destinatários Finais								
Identificação da atividade	Identificação de áreas: (emprego, educação e inclusão)	Identificação do/s objetivo/s específico/s do projeto para o qual concorre	Nº de participantes	Duração da atividade (horas) 2020	Duração da atividade (horas) 2021	Duração da atividade (horas) 2022	Duração da atividade (horas) 2023	Total horas
5- Realização de diários	Inclusão	Conhecimento da história de percursos migratórios pessoais e colectivos.	60	0	28	0	0	1680
6- Exposição	Inclusão	Promover a integração das pessoas migrantes. Aumento do diálogo intercultural.	100	0	0	3	0	300
7- Encontros públicos	Inclusão	Promover a integração das pessoas migrantes. Aumento do diálogo intercultural.	80	0	0	3	0	240
8- Edição Livro	Inclusão	Reconhecimento da multiplicidade das histórias migrantes a nível nacional	40	0	0	0	3	120
			0	0	0	0	0	0
			280	0	28	6	3	2340

Atividades de preparação, implementação e acompanhamento							
Identificação da atividade	Descrição da atividade (max 250 caracteres)	Identificação do/s objetivo/s específico/s do projeto para o qual concorre	Recursos utilizados (max 250 caracteres)	2020	2021	2022	2023
1. Implantação da gestão do projecto	Criação do regulamento interno do projecto, manual de boas práticas, fichas diagnóstico de acompanhamento e definição da gestão financeira do projecto.	Conhecimento do território de intervenção	Sala de trabalho disponibilizada pelo Cnaim e pela Junta de Freguesia de Arroios.		x		
2. Implementação dos suportes de comunicação do projecto	1- Criação de website do projecto e redes sociais (facebook e instagram) que estarão disponíveis ao longo de todas as fases do mesmo, alimentados com fotos, texto, vídeo e podcasts. 2- Desenvolvimento de materiais gráficos iniciais (manual de regulamento e flyers informativos.) 3- Impressão de materiais gráficos 4- Captação de primeiras fotos e vídeos dos territórios e do processo de trabalho.	Promover a integração das pessoas migrantes. Aumento do diálogo intercultural.	Criação da comunicação com uma equipa multidisciplinar na área do webdesign e do design gráfico.		x		
3. Seleção e capacitação da equipa (gestores e mediadores)	1- Seleção de 10 mediadores culturais, dentro dos territórios. 2- Capacitação de gestores com um técnico (a designar) que tenha experiência em projectos do mesmo género 3- Capacitação dos mediadores com um técnico (a designar).	Aumento da capacitação de mediadores culturais/sociais	Workshops com consultores convidados dirigido à equipa de coordenação e à equipa de mediadores culturais. Sala de trabalho disponibilizada pelo Cnaim e pela Junta de Freguesia de Arroios.		x		
4- Mapeamento	Mapeamento dos territórios por forma a identificar os migrantes e refugiados dentro das várias comunidades interessadas em participar no projecto	Conhecimento do território de intervenção	Equipa de 10 mediadores culturais.		x		

3.7 Parceria e Colaboração (máximo de 2500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1, B.3)

Identificar e descrever a complementaridade da intervenção/projeto, com o(s) demais projeto(s) no(s) território(s); as estratégias para o estabelecimento de processos de colaboração, de partilha de recursos, de participação ativa e a identificação dos contributos dados.

Para a implementação e desenvolvimento deste projecto contamos até à data com os seguintes parceiros;
CNAIM - participa nesta operação com a identificação de mediadores culturais/sociais e participantes (diaristas/destinatários finais). Apoio com a identificação de uma bolsa de tradutores de diferentes línguas. Cedência de espaço para reuniões para desenvolvimento do projecto. Promoção e divulgação nos seus canais de informação e mail list do projecto; gênese, fases e concretização.

As Juntas de Freguesia participam no projecto com: partilha de contactos com a sua rede (associações e particulares), apoio logístico (cedência de espaço para reuniões e eventos públicos, apoio na implementação de actividades públicas - licenças, transporte, equipamentos e captação de público dentro dos territórios - e apoio à divulgação do projecto - online e no território.

São designadamente;

a. Junta de Freguesia de Arroios - A junta tem participação e experiência em projectos similares que visam a integração migrantes e promoção da interculturalidade, numa estreita relação com a sua comunidade e com as associações

implementadas no seu território (ex. 1/11 volta ao mundo em Arroios/promoção de onze semanas culturais- workshops, exposições, música, cinema, etc. - integrando onze nacionalidades diferentes).

b. Junta de Freguesia de Santa Maria Maior - a JFSMM tem desenvolvido e implementado trabalho de integração de comunidades migrantes em paralelo com as associações no terreno. Cooperar de forma activa com a associação *Renovar a Mouraria* que, desde 2008, desenvolve um importante trabalho de integração social de minorias. A JFSMM possui igualmente mecanismos de diagnóstico, tendo uma comissão social que reúne escolas, associações, etc, por forma a promover a inclusão.

c. Junta de Freguesia da Misericórdia - a JFM desenvolve uma estreita relação com as associações locais de migrantes (Casa do Brasil, B.Leza Associação, Centro Intercultura Cidade, etc.), com as escolas e com membros informais.

As associações cooperantes estão sediadas nos territórios de intervenção e apoiam este projecto com: a facilitação dos contactos dentro das comunidades, identificação de mediadores sociais/culturais dentro das diferentes comunidades, identificação de diaristas, apoio às actividades públicas (apresentação de pequenas performances ou depoimentos), promoção do projecto através dos seus canais e apoio à captação de público dentro dos territórios.

Estão elaborados protocolos com o Centro Intercultura Cidade, que promove desde 2004 o desenvolvimento local em especial nas comunidade migrantes, com enfoque em África (Angola, Cabo Verde e Guiné). A Ishartes: Associação Cultural; actua na herança indiana criando uma plataforma para, através da cultura, educação, etc, promover uma melhor integração. A Associação dos Ucrrianos em Portugal, que reúne uma parte significativa da comunidade ucraniana a residir em Lisboa. Esperamos ainda firmar parcerias com a Casa do Brasil, a Escola Chinesa e com a associação Renovar a Mouraria.

3.8 Carácter de Inovação (máximo de 2500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

Descrever e fundamentar o carácter inovador e/ou experimental do projeto, no contexto do território e/ou dos destinatários.

O projecto que indicamos como referência no espaço europeu foi lançado em 2012 em Pieve Santo Stefano, Itália pelo Archivio Diaristico Nazionale, com o nome DIMMI: Diari multimediali migranti. Esse projecto foi elaborado em colaboração com associações de nove regiões de Itália, e conta actualmente com quarenta e sete parceiros, com o intuito de recolher e valorizar as histórias e percursos de migração. Articula-se em três níveis, formação, integração de uma ampla rede de beneficiários, recolha e preservação das histórias e uma campanha de comunicação para a difusão e valorização dessa histórias para um público mais amplo. Tem realizado periodicamente um concurso de diários de migrantes e a consequente publicação de uma selecção de histórias. Tem realizado workshops e acções de formação nas escolas (dirigidas a 3400 estudantes) sobre o conto autobiográfico neste contexto promovido encontro públicos entre comunidades migrantes e residentes nos territórios. Em 2020 irá apresentar a sua quinta edição. O projecto é amplamente divulgado em Itália, resultado dos milhares de diários que tem recebido, do impacto que a sua divulgação tem tido na sociedade por criar pensamento crítico em torno dos fenómenos migratórios, da xenofobia e do racismo bem presentes na sociedade italiana de hoje e na europeia. Ao nível da implantação e desenvolvimento o nosso projecto diverge relativamente a:

a. Em Itália os migrantes são acompanhados por técnicos de diferentes associações e organismos na redacção dos diários. Nesta candidatura os mediadores culturais/sociais são seleccionados dentro das comunidades criando oportunidades de trabalho, capacitação e inclusão social.

b. O nosso projecto propõe para além da recolha e acervo a transformação do material autobiográfico em conteúdos de intervenção artística e social (exposição interactiva e documentário).

c. O nosso projecto inclui na sua fase de desenvolvimento e apresentação pública a intervenção dos destinatários finais (migrantes), pela sugestão de novos participantes, pela sugestão de espaços de apresentação pública (encontro de debate ao ar livre), pelo acompanhamento periódico das gravações do filme documentário e das informações a circular nos canais de divulgação.

O projecto que temos como referência dentro de Portugal, Lisboa, chama-se *Enciclopédia de Migrantes*. Um projecto experimental que reúne 400 testemunhos de vida de migrantes em forma de carta (dirigida a alguém do local de partida). As cartas foram compiladas em oito cidades (Rennes, Brest, Nantes, Gijón, Cádiz, Porto, Lisboa e Gibraltar) e o projecto contou com a participação de oito parceiros operacionais, entre universidades, museus, associações, etc. Em Lisboa o

desenvolvimento ficou a cargo da Associação Renovar a Mouraria. Ao nível da implantação e desenvolvimento o nosso projecto diverge relativamente a;

- Criação de uma história de migração mais elaborada do ponto de vista pessoal (motivações, escolhas e caminhos).
- Maior número de registos e por isso uma maior possibilidade de percepção da história anónima migrante.
- Criação de um acervo em diferentes dispositivos para além dos textuais (vídeo, imagem, áudio ou mistos).

A participação activa dos destinatários finais e do mapeamento do território será monitorizada através de fichas de diagnóstico e de observação.

4. Orçamento e contratações

4.1 Quadro “Resumo Orçamentos” (concorre para o critério de seleção A.1)

Inserir aqui Quadro Resumo do Anexo D Orçamento

Custos da Operação		2020	2021	2022	2023	Total	%
2.	Encargos com Consultores	0,00 €	13 004,00 €	9 990,50 €	3 388,00 €	26 382,50 €	20%
2,3	Consultores	0,00 €	10 204,00 €	9 090,50 €	2 988,00 €	22 282,50 €	17%
2.3.1	Consultores Internos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
2.3.2	Consultores Externos	0,00 €	10 204,00 €	9 090,50 €	2 988,00 €	22 282,50 €	17%
2,99	Outros encargos com formadores e consultores	0,00 €	2 800,00 €	900,00 €	400,00 €	4 100,00 €	3%
3.	Encargos com pessoal afeto à operação	0,00 €	41 931,12 €	27 171,12 €	13 785,56 €	82 887,80 €	64%
3,1	Remunerações com pessoal interno	0,00 €	26 174,48 €	26 174,48 €	13 087,24 €	65 436,20 €	51%
3,2	Remunerações com pessoal externo	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	9%
3,3	Deslocações e estadias	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1 200,00 €	1%
3,99	Outros encargos com pessoal afeto à operação	0,00 €	3 356,64 €	596,64 €	298,32 €	4 251,60 €	3%
4.	Encargos com Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação	0,00 €	6 913,00 €	9 950,54 €	3 284,00 €	20 147,54 €	16%
4,2	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1 473,00 €	2 778,00 €	2 264,00 €	6 515,00 €	5%
4.2.1	Informação e publicidade	0,00 €	348,00 €	448,00 €	24,00 €	820,00 €	1%
4.2.99	Outros Encargos com aquisição de bens e serviços	0,00 €	1 125,00 €	2 330,00 €	2 240,00 €	5 695,00 €	4%
4,4	Rendas, Alugueres e Amortizações	0,00 €	1 600,00 €	5 132,54 €	0,00 €	6 732,54 €	5%
4,5	Encargos Gerais	0,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	540,00 €	2 700,00 €	2,1%
4,99	Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação	0,00 €	2 760,00 €	960,00 €	480,00 €	4 200,00 €	3%
99.	Outros Encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
11.	OCS - Montante Fixo (Opção Custos Simplificados)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Total (encargos):		0,00 €	61 848,12 €	47 112,16 €	20 457,56 €	129 417,84 €	100%
% de anualização do orçamento:		0%	48%	36%	16%	100%	
Receitas Próprias (da Operação):		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Montante (Financiamento) Solicitado:		0,00 €	61 848,12 €	47 112,16 €	20 457,56 €	129 417,84 €	100%
Adiantamento anual inicial:		0,00 €	9 277,22 €	7 066,82 €	3 068,63 €		

4.2 Quadro "2. Encargos com Consultores" (concorre para o critério de seleção B.2)*Inserir aqui Quadro 2. Encargos com Consultores do Anexo D Orçamento*

2.3. Consultores												
2.3.2.1 - Consultores externos (recibo verde) afectos à operação, RESIDENTES no território de intervenção EDL												
Nome Completo do Consultor/a ou "por recrutar"	Função na Operação	valor hora c/IVA >36.9€	nº horas 2020	nº horas 2021	nº horas 2022	nº horas 2023	total de horas	2020	2021	2022	2023	Total
por recrutar	fotografo	24,60 €	0	70	20	0	90	0,00 €	1 722,00 €	492,00 €	0,00 €	2 214,00 €
por recrutar	tradutores 2	20,00 €	0	40	20	0	60	0,00 €	800,00 €	400,00 €	0,00 €	1 200,00 €
por recrutar	tradutores 2	20,00 €	0	40	20	0	60	0,00 €	800,00 €	400,00 €	0,00 €	1 200,00 €
por recrutar	tradutores 3	20,00 €	0	40	20	0	60	0,00 €	800,00 €	400,00 €	0,00 €	1 200,00 €
por recrutar	tradutores 4	20,00 €	0	40	20	0	60	0,00 €	800,00 €	400,00 €	0,00 €	1 200,00 €
por recrutar	tradutores 5	20,00 €	0	40	20	0	60	0,00 €	800,00 €	400,00 €	0,00 €	1 200,00 €
								0,00 €	5 722,00 €	2 492,00 €	0,00 €	8 214,00 €
2.3.2.2 - Consultores externos (recibo verde) afectos à operação, NÃO RESIDENTES no território de intervenção EDL												
Nome Completo do Consultor/a ou "por recrutar"	Função na Operação	valor hora c/IVA >36.9€	nº horas 2020	nº horas 2021	nº horas 2022	nº horas 2023	total de horas	2020	2021	2022	2023	Total
por recrutar	webdesigner	24,90 €	0	60	20	20	100	0,00 €	1 494,00 €	498,00 €	498,00 €	2 490,00 €
por recrutar	realizador vídeo	24,90 €	0	60	40	0	100	0,00 €	1 494,00 €	996,00 €	0,00 €	2 490,00 €
por recrutar	assessor de imprensa	24,90 €	0	0	50	0	50	0,00 €	0,00 €	1 245,00 €	0,00 €	1 245,00 €
por recrutar	coordenador editorial livro	24,90 €	0	0	40	90	130	0,00 €	0,00 €	996,00 €	2 241,00 €	3 237,00 €
por recrutar	designer gráfico	24,90 €	0	60	30	10	100	0,00 €	1 494,00 €	747,00 €	249,00 €	2 490,00 €
por recrutar	curador exposição	24,90 €	0	0	60	0	60	0,00 €	0,00 €	1 494,00 €	0,00 €	1 494,00 €
por recrutar	técnico som encontro públicos	24,90 €	0	0	25	0	25	0,00 €	0,00 €	622,50 €	0,00 €	622,50 €
								0,00 €	4 482,00 €	6 598,50 €	2 988,00 €	14 068,50 €

4.3 Quadro "3. Encargos com Pessoal" (concorre para o critério de seleção B.2) Inserir aqui Quadro 3. Encargos com Pessoal do Anexo D Orçamento

3.1. Remunerações com pessoal interno																	
3.1.1 - Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, SEM TERMO E/OU RESIDENTE no território de intervenção EDL																	
Nome Completo do Trabalhador/a ou "por recrutar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	Vencimento Mensal Base	% afectação	13ª e 14ª meses /12	Subsídio Alimentação até 4,77€/dia trabalho (médio a 12 meses)	Prest. Social (ONGs 22,3%) *	Total Mensal	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
por recrutar	Técnico superior	Contrato Tempo indeterminado	0,00 €	100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	12	12	12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
													0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.2 - Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL																	
Nome Completo do Trabalhador/a ou "por recrutar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	Vencimento Mensal Base	% afectação	13ª e 14ª meses /12	Subsídio Alimentação até 4,77€/dia trabalho (médio a 12 meses)	Prest. Social (ONGs 22,3%) *	Total Mensal	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Isabel Mões	Gestor	Contrato com termo	700,00 €	100%	116,67 €	91,82 €	182,12 €	1 090,60 €	0	12	12	6	0,00 €	13 087,24 €	13 087,24 €	6 543,62 €	32 718,10 €
Clara Barbacini	Gestor	Contrato com termo	700,00 €	100%	116,67 €	91,82 €	182,12 €	1 090,60 €	0	12	12	6	0,00 €	13 087,24 €	13 087,24 €	6 543,62 €	32 718,10 €
													0,00 €	26 174,48 €	26 174,48 €	13 087,24 €	65 436,20 €
3.1.3 - Remunerações de pessoal dirigente (eleitos para os Órgãos Sociais da Entidade, quando aplicável)																	
Nome Completo do Trabalhador/a ou "a designar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	"Senha de Presença" até 83,94€ por reunião de Órgão Social				nº reuniões 2020	nº reuniões 2021	nº reuniões 2022	nº reuniões 2023	2020	2021	2022	2023	Total		
a designar	Outros: "Presidente Direcção"	Outros: "eleito"	0,00 €				0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
a designar	Outros: "Tesoureiro"	Outros: "eleito"	0,00 €				0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
													0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2. Remunerações com pessoal Externo																	
3.2.1 - Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL																	
Nome Completo do Voluntário/a ou "por recrutar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	Função na Operação	Bolsa Mensal	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 1	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 2	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 3	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 4	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 5	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
													0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
3.2.2 - Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com NÃO RESIDENTES no território de intervenção EDL																	
Nome Completo do Voluntário/a ou "por recrutar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	Função na Operação	Bolsa Mensal	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 6	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 7	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 8	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 9	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Mediador Cultural 10	120,00 €	0	10	0	0	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €				
													0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
3.3. Deslocações e Estadias																	
Despesas com deslocações e estadias com o pessoal interno				Custo médio Unitário	Noites p/ deslocação	Nº pessoas	Deslocações 2020	Deslocações 2021	Deslocações 2022	Deslocações 2023	2020	2021	2022	2023	Totais		
Deslocações em atividades no âmbito da operação				50,00 €	N/A	2	0	4	4	4	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1 200,00 €		
Estadias em atividades no âmbito da operação				75,00 €	1	0	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
												0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1 200,00 €	
3.99 Outros encargos com pessoal afeto à operação																	
Formação do pessoal afecto à operação (com contrato de trabalho)			Horas / Ano	Valor médio Hora	Nº Trabalhadores 2020	Nº Trabalhadores 2021	Nº Trabalhadores 2022	Nº Trabalhadores 2023	2020	2021	2022	2023	Total				
Formação anual por trabalhador nos termos das obrigações da Entidade Patronal			40	10,00 €	0	2	2	0	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	1 600,00 €				
Subsídio Transporte			Valor mensal médio	Nº Salários 2020	Nº Salários 2021	Nº Salários 2022	Nº Salários 2023	2020	2021	2022	2023	Total					
No valor do "Passe Municipal"			30,00 €	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Seguro de Trabalho			Valor mensal médio	Nº Salários 2020	Nº Salários 2021	Nº Salários 2022	Nº Salários 2023	2020	2021	2022	2023	Total					
Seguro de Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários			23,00 €	0	144	24	12	0,00 €	3 312,00 €	552,00 €	276,00 €	4 140,00 €					
Medicina no Trabalho			Valor mensal médio	Nº Salários 2020	Nº Salários 2021	Nº Salários 2022	Nº Salários 2023	2020	2021	2022	2023	Total					
Medicina no Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários			3,72 €	0	12	12	6	0,00 €	44,64 €	44,64 €	22,32 €	111,60 €					
													0,00 €	3 356,64 €	596,64 €	298,32 €	4 251,60 €

4.4 Quadro "4. Encargos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação"

(concorre para o critério de seleção A.1)

Inserir aqui Quadro 4. Encargos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do Anexo D Orçamento

4.2 Aquisição de bens e serviços											
4.2.1 Informação e publicidade											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Alojamento website	4,00 €	100%	0	12	12	6	0,00 €	48,00 €	48,00 €	24,00 €	120,00 €
Materiais gráficos divulgação projeto	300,00 €	100%	0	1	0	0	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Material grafico EXPOSIÇÃO (fotografias e material divulgação)	400,00 €	100%	0	0	1	0	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
							0,00 €	348,00 €	448,00 €	24,00 €	820,00 €
4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Serviços de contabilidade	80,00 €	100%	0	12	12	6	0,00 €	960,00 €	960,00 €	480,00 €	2 400,00 €
Impressão livro	1 700,00 €	100%	0	0	0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
montagem e desmontagem exposição	450,00 €	100%	0	0	1	0	0,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
suportes físicos exposição e embalagens material	800,00 €	100%	0	0	1	0	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
telemóvel	10,00 €	100%	0	12	12	6	0,00 €	120,00 €	120,00 €	60,00 €	300,00 €
Router	45,00 €	100%	0	1	0	0	0,00 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €
							0,00 €	1 125,00 €	2 330,00 €	2 240,00 €	5 695,00 €
4.4 Rendas, Aluguers e Amortizações											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Arrendamento de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação	200,00 €	100%	0	8	4	0	0,00 €	1 600,00 €	800,00 €	0,00 €	2 400,00 €
Amortização de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação	0,00 €	100%	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aluguer de Equipamento de suporte à Operação (EXPOSIÇÃO)	547,09 €	100%	0	0	6	0	0,00 €	0,00 €	3 282,54 €	0,00 €	3 282,54 €
Aluguer de Equipamento de suporte à Operação (ENCONTROS PÚBLICOS)	220,00 €	100%	0	0	3	0	0,00 €	0,00 €	660,00 €	0,00 €	660,00 €
Amortização de Equipamento de suporte à Operação	0,00 €	100%	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aluguer de viatura para transporte de participantes ("destinatários") e material exposição	130,00 €	100%	0	0	3	0	0,00 €	0,00 €	390,00 €	0,00 €	390,00 €
Aluguer de licenças Software	0,00 €	100%	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €	1 600,00 €	5 132,54 €	0,00 €	6 732,54 €
4.5 Encargos Gerais											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Despesas gerais de manutenção de equipamentos e instalações	0,00 €	100%	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despesas correntes com energia elétrica	0,00 €	100%	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despesas correntes com água	0,00 €	100%	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados)	50,00 €	100%	0	12	12	6	0,00 €	600,00 €	600,00 €	300,00 €	1 500,00 €
Despesa com de limpeza de instalações	0,00 €	100%	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiais consumíveis (economato, etc.)	20,00 €	100%	0	12	12	6	0,00 €	240,00 €	240,00 €	120,00 €	600,00 €
Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks, etc.)	20,00 €	100%	0	12	12	6	0,00 €	240,00 €	240,00 €	120,00 €	600,00 €
							0,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	540,00 €	2 700,00 €
4.99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Despesas com actividades de capacitação	1 800,00 €	100%	0	1	0	0	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €
Acompanhamento e avaliação	80,00 €	100%	0	12	12	6	0,00 €	960,00 €	960,00 €	480,00 €	2 400,00 €
							0,00 €	2 760,00 €	960,00 €	480,00 €	4 200,00 €

4.5 “Quadro de procedimentos de Contratação do CCP” (concorre para o critério de seleção A.1)

Inserir aqui Quadro de procedimentos de Contratação do CCP do Anexo D Orçamento

Procedimentos de contratação de 2021										
Ref.ª Interna	Rúbrica	Nome rúbrica	OBJETO DO CONTRATO	PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO					PREÇO CONTRATUAL PREVISTO	PRAZO CONTRATUAL PREVISTO
				Contratação Excluída	Ajuste Direto, Regime Geral	Ajuste Direto, Regime Simplificado	Consulta Prévia	Concurso Público		
CT_1_2021	3.1.2	Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL	Gestão do projecto	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					32 718,10 €	30 meses
CT_2_2021	3.1.2	Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL	Gestão do projecto	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					32 718,10 €	30 meses
CV_R_1_2021	3.2.1	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_R_2_2021	3.2.1	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_R_3_2021	3.2.1	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_R_4_2021	3.2.1	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_R_5_2021	3.2.1	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_N_1_2021	3.2.2	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_N_2_2021	3.2.2	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_N_3_2021	3.2.2	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_N_4_2021	3.2.2	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
CV_N_5_2021	3.2.2	Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território de intervenção EDL	Mediação cultural	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					1 200,00 €	10 meses
OE_1_2021	3.99	Outros encargos	Seguro de trabalho		x				4 140,00 €	30 meses
OE_2_2021	3.99	Outros encargos	Serviços de Medicina no Trabalho		x				111,60 €	30 meses
CE_1_2021	2.3.2.1	Consultores externos - fotógrafo	Consultoria especializada de apoio à operação		x				2 214,00 €	2 anos
CE_2_2021	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 1	Consultoria especializada de apoio à operação			x			1 200,00 €	7 meses
CE_3_2021	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 2	Consultoria especializada de apoio à operação			x			1 200,00 €	7 meses
CE_4_2021	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 3	Consultoria especializada de apoio à operação			x			1 200,00 €	7 meses
CE_5_2021	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 4	Consultoria especializada de apoio à operação			x			1 200,00 €	7 meses
CE_6_2021	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 5	Consultoria especializada de apoio à operação			x			1 200,00 €	7 meses
CE_7_2021	2.3.2.2	Consultores externos - webdesigner	Consultoria especializada de apoio à operação		x				2 450,00 €	30 meses
CE_8_2021	2.3.2.2	Consultores externos - realizador vídeo	Consultoria especializada de apoio à operação		x				2 450,00 €	2 anos
CE_9_2021	2.3.2.2	Consultores externos - designer gráfico	Consultoria especializada de apoio à operação		x				2 450,00 €	30 meses
IP_1_2021	4.2.1	Informação e publicidade	Alojamento website		x				120,00 €	30 meses
IP_2_2021	4.2.1	Informação e publicidade	Materiais gráficos divulgação projeto			x			300,00 €	1 ano
ED_1_2021	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Serviços de Contabilidade		x				2 400,00 €	30 meses
ED_2_2021	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Comunicações - telemóvel		x				300,00 €	30 meses
ED_3_2021	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Comunicações - router		x				45,00 €	30 meses
RA_1_2021	4.4	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Arrendamento de instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação			x			2 450,00 €	1 ano
EG_1_2021	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados)			x			1 500,00 €	30 meses
EG_2_2021	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Materiais consumíveis (económico, etc.)			x			600,00 €	30 meses
EG_3_2021	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks, etc.)			x			600,00 €	30 meses
DAA_1_2021	4.99	Encargos Gerais com a Operação	Despesas com actividades de capacitação			x			1 800,00 €	1 mês
DAA_2_2021	4.99	Encargos Gerais com a Operação	Acompanhamento e avaliação			x			2 400,00 €	30 meses

Procedimentos de contratação de 2022										
Ref.ª Interna	Rúbrica	Nome rúbrica	OBJETO DO CONTRATO	PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO					PREÇO CONTRATUAL PREVISTO	PRAZO CONTRATUAL PREVISTO
				Contratação Excluída	Ajuste Direto, Regime Geral	Ajuste Direto, Regime Simplificado	Consulta Prévia	Concurso Público		
CT_1_2022	3.1.2	Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL	Gestão do projecto	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					0,00 €	30 meses
CT_2_2022	3.1.2	Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL	Gestão do projecto	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					0,00 €	30 meses
OE_1_2022	3.99	Outros encargos	Seguro de trabalho		x				0,00 €	30 meses
OE_2_2022	3.99	Outros encargos	Serviços de Medicina no Trabalho		x				0,00 €	30 meses
CE_1_2022	2.3.2.1	Consultores externos - fotógrafo	Consultoria especializada de apoio à operação		x				0,00 €	2 anos
CE_2_2022	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 1	Consultoria especializada de apoio à operação			x			0,00 €	7 meses
CE_3_2022	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 2	Consultoria especializada de apoio à operação			x			0,00 €	7 meses
CE_4_2022	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 3	Consultoria especializada de apoio à operação			x			0,00 €	7 meses
CE_5_2022	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 4	Consultoria especializada de apoio à operação			x			0,00 €	7 meses
CE_6_2022	2.3.2.1	Consultores externos - tradutor 5	Consultoria especializada de apoio à operação			x			0,00 €	7 meses
CE_7_2022	2.3.2.2	Consultores externos - webdesigner	Consultoria especializada de apoio à operação		x				0,00 €	30 meses
CE_8_2022	2.3.2.2	Consultores externos - realizador vídeo	Consultoria especializada de apoio à operação		x				0,00 €	2 anos
CE_9_2022	2.3.2.2	Consultores externos - designer gráfico	Consultoria especializada de apoio à operação		x				0,00 €	30 meses
IP_1_2022	4.2.1	Informação e publicidade	Alojamento website		x				0,00 €	30 meses
IP_3_2022	4.2.1	Informação e publicidade	Materiais gráficos divulgação projeto			x			0,00 €	1 ano
IP_4_2022	4.2.1	Informação e publicidade	Materiais gráficos EXPOSIÇÃO (fotografias e material divulgação)			x			400,00 €	3 ano
ED_1_2022	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Serviços de Contabilidade		x				0,00 €	30 meses
ED_2_2022	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Comunicações - telemóvel		x				0,00 €	30 meses
ED_3_2022	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Comunicações - router		x				0,00 €	30 meses
ED_4_2022	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	montagem e desmontagem exposição			x			450,00 €	6 meses
ED_5_2022	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	suportes físicos exposição e embalagens material			x			800,00 €	6 meses
RA_1_2022	4.4	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Arrendamento de instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação			x			0,00 €	1 ano
RA_2_2022	4.4	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Aluguer de Equipamento de suporte à Operação (EXPOSIÇÃO)			x			3 282,54 €	6 meses
RA_3_2022	4.4	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Aluguer de Equipamento de suporte à Operação (ENCONTROS PÚBLICOS)			x			660,00 €	6 meses
RA_4_2022	4.4	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Aluguer de viatura para transporte de participantes ("destinatários") e material expósito			x			390,00 €	3 meses
EG_1_2022	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados)			x			0,00 €	30 meses
EG_2_2022	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Materiais consumíveis (económico, etc.)			x			0,00 €	30 meses
EG_3_2022	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks, etc.)			x			0,00 €	30 meses
DAA_1_2022	4.99	Encargos Gerais com a Operação	Acompanhamento e avaliação			x			0,00 €	30 meses
CE_10_2022	2.3.2.2	Consultores externos - Assessor de imprensa	Consultoria especializada de apoio à operação			x			1 245,00 €	1 ano
CE_11_2022	2.3.2.2	Consultores externos - coordenador editorial	Consultoria especializada de apoio à operação			x			3 237,00 €	8 meses
CE_12_2022	2.3.2.2	Consultores externos - curador exposição	Consultoria especializada de apoio à operação			x			1 484,00 €	6 meses
CE_13_2022	2.3.2.2	Consultores externos - técnicos nos encontros públicos	Consultoria especializada de apoio à operação			x			1 454,00 €	6 meses

Procedimentos de contratação de 2023										
Ref.ª Interna	Rúbrica	Nome rúbrica	OBJETO DO CONTRATO	PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO					PREÇO CONTRATUAL PREVISTO	PRAZO CONTRATUAL PREVISTO
				Contratação Excluída	Ajuste Direto, Regime Geral	Ajuste Direto, Regime Simplificado	Consulta Prévia	Concurso Público		
CT_1_2023	3.1.2	Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL	Gestão do projecto	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					0,00 €	30 meses
CT_2_2023	3.1.2	Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL	Gestão do projecto	art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP					0,00 €	30 meses
OE_1_2023	3.99	Outros encargos	Seguro de trabalho		x				0,00 €	30 meses
OE_2_2023	3.99	Outros encargos	Serviços de Medicina no Trabalho		x				0,00 €	30 meses
CE_1_2023	2.3.2.1	Consultores externos - fotógrafo	Consultoria especializada de apoio à operação		x				0,00 €	30 meses
CE_2_2023	2.3.2.1	Consultores externos - webdesigner	Consultoria especializada de apoio à operação		x				0,00 €	30 meses
CE_3_2023	2.3.2.2	Consultores externos - designer gráfico	Consultoria especializada de apoio à operação		x				0,00 €	30 meses
IP_1_2023	4.2.1	Informação e publicidade	Alojamento website		x				0,00 €	30 meses
ED_1_2023	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Serviços de Contabilidade		x				0,00 €	30 meses
ED_2_2023	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Comunicações - telemóvel		x				0,00 €	30 meses
ED_3_2023	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Comunicações - router		x				0,00 €	30 meses
ED_6_2023	4.2.99	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Impressão livro			x			1 700,00 €	6 meses
EG_1_2023	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados)			x			0,00 €	30 meses
EG_2_2023	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Materiais consumíveis (económico, etc.)			x			0,00 €	30 meses
EG_3_2023	4.5	Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação	Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks, etc.)			x			0,00 €	30 meses
DAA_1_2023	4.99	Encargos Gerais com a Operação	Acompanhamento e avaliação			x			0,00 €	30 meses
CE_10_2023	2.3.2.2	Consultores externos - Assessor de imprensa	Consultoria especializada de apoio à operação			x			0,00 €	1 ano
CE_11_2023	2.3.2.2	Consultores externos - coordenador editorial	Consultoria especializada de apoio à operação			x			0,00 €	8 meses

5. Resultados e impactos

5.1 Monitorização de resultados e impactos (concorre para o critério de seleção A.1)

Indicar os objetivos específicos do projeto, os resultados esperados, os instrumentos de validação e o processo de monitorização, segundo tabela

Objetivos específicos do projeto	Resultados Esperados	Descreva os instrumentos que serão utilizados para validar os resultados	Descreva os processos de recolha e tratamento dos dados para monitorizar os objetivos
Aumento da capacitação de mediadores culturais/sociais	A médio prazo: capacitação profissional	Acompanhamento no desenvolvimento do projecto (fichas de diagnóstico e observação)	Reuniões entre a equipa de coordenação e os mediadores
Conhecimento da história de percursos migratórios pessoais e colectivos	Produção de 60 diários	Acompanhamento por parte dos mediadores culturais do processo de recolha	Reuniões quinzenais com os mediadores
Promover a integração das pessoas migrantes. Aumento do dialogo intercultural	Encontros públicos, exposição e edição de livro	Criação de equipa multidisciplinar que irá trabalhar o material recolhido	Reunião entre a coordenação e a equipa
Reconhecimento da multiplicidade das histórias migrantes	Publicação do livro	Coordenação editorial do livro e distribuição a nível nacional	Assessoria de imprensa e estratégia de comunicação

5.2 Proposta de Valor e Enquadramento do Projeto com a Estratégia de Desenvolvimento Local da Rede DLBC Lisboa (Anexo A). (máximo de 2500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1 e C.2)

Descrever a mais valia global do projeto e identificar os contributos do Projeto para a EDL e conseqüente contributo para desenvolvimento das comunidades e dos territórios de intervenção durante e após o projeto.

De acordo com a estratégia de desenvolvimento local da Rede DLBC os território Bip Zip apresentam, ao nível do emprego taxas muito abaixo da média da cidade (Census 2011), situando-se nos 16,0. Ao nível da educação verifica-se igualmente uma discrepância que indica que 46% da população nos território frequentou o 1º ciclo de escolaridade. No que concerne aos bairros de intervenção deste projecto manifesta-se, como indicado no diagnóstico, uma clara predominância de nacionalidades diversas. Factores como o desemprego está agravados no contexto da pandemia, agravando igualmente a exclusão social e o fechamento ainda maior das comunidades. Nesse sentido “Diários de Migrantes” promove ao nível do emprego e da educação

- a. 10 bolsas de voluntariado para mediadores dentro das comunidades
- b. capacitação de mediadores dentro dos territórios (20)

Relativamente à inclusão o projecto promove;

- a. Trabalho contínuo e acompanhado com 60 pessoas de diferentes nacionalidades em que serão abordadas questões como a pertença e a igualdade de oportunidades.

Diários de Migrantes tem uma perspectiva de continuidade no território após o fim do projecto com;

- a. Disponibilização pública do acervo diarístico criado.

- b. Continuação da criação, singularmente ou em parceria, de objectos artísticos tendo por base o material compilado no projecto.
- c. Preparação de uma campanha de divulgação dos diários e do projecto nos agrupamentos de escolas de Lisboa no âmbito das aulas de cidadania.
- d. Divulgação dos diários e do projecto em associações e agregações informações que se juntem para debate sobre os temas da inclusão, interculturalidade e memória.
- e. Captação de condições financeiras e logísticas para a ampliação do projecto a outros territórios da cidade de Lisboa e mais tarde ao resto do País.

6. Comunicação

6.1 Comunicação (máximo de 1500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

Descrever os mecanismos de comunicação a utilizar pelo projeto para a informação e divulgação das atividades desenvolvidas e dos resultados

A concepção dos materiais de comunicação do projecto irá ser feita em estreita ligação, com os mediadores culturais/sociais no sentido da sua eficácia e clareza face aos destinatários finais. Temos em conta as questões da acessibilidade linguística e da abordagem cultural necessária a cada comunidade.

Para este projecto serão implantados os seguintes suportes de comunicação;

- a. Criação de website onde será disponibilizada informação sobre o projecto/noticias/arquivo/atividades/parceiros/contactos. Será alimentado, logo no seu início, com textos, imagens e vídeo das fases de implantação e desenvolvimentos das actividades e durante toda a sua execução.
- b. Envio de newsletter sobre o projecto e a sua calendarização para todos os parceiros e para a demais juntas de freguesia e associações de lisboa por forma à sua divulgação nos seus canais de informação.
- c. Criação das páginas de facebook - informações, imagens e vídeos - e instagram - acrescentando directos durante as fases de mapeamento e recolha.
- d. Um podcasts semanais, numa primeira fase sobre as comunidades e territórios (dirigidos pelos mediadores culturais/sociais), numa segunda fase com entrevistas aos migrantes e refugiados que participam nesta experiência.
- e. Desenvolvimento de materiais gráficos (flyers, banner e cartazes) necessários às actividades de promoção dos eventos públicos.